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1 —la LGV-Est (ll) en quelgques chiffres

RESEAU FERRE DE FRANCE

Le tracé de la LGV Est européenne phase 1 et 2 RESEAU FERRE DE FRANCE

LGV Est européenne : Le tracé de la Phase 2
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2 —une longue histoire...
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... et les acquis de la premiere
phase

Mesures définies avec services de
I'Etat éReglon,_ département), CREN,
PNR de Lorraine, Fedérations de
chasse

Mais des partenaires de RFF

« atomisés » : DIREN, DDAF, DDE,
CSL, PNRL, CSP, ONCFS,
associations...

Négociations site par site ou theme par
theme

Suivi effectué en relation avec CREN et
PNR de Lorraine

Des mesures parfois difficiles a mettre
en ceuvre : les mesures foncieres.
Ex : pelouses calcicoles des Hauts de
Meuse, compensation réalisée
seulement pour 1/3 de la surface.
Modalités de la compensation pour les
2/3 restants définies seulement en
2010 avec le CSL

DDAF

DRAC

DIREN
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3 — Nature des impacts faune-flore et
principales mesures d’évitement, de

reduction et de compensation
..... guelques impacts sur le secteur de Belles-Foréts

Pour plus d'infos : cf. analyse des mesures compensatoires aux atteintes au patrimoine naturel — recueil et
analyse de cas, juin 2010 - MEEDDM

Evitement et réduction

Nature de I'impact Mesures d’évitement ou de Impact résiduel apres
7 . 7 - |
réduction réduction i
Destruction et altération de zones Interdictions de dépots Balisage du Destruction 13,67 ha ZH I|
humides chantier dispositifs de prévention des
pollutions ||
Destruction d’individus et d’habitats Date des travaux Destruction possible d’individus
d’espéces protégées déplacement faune piscicole et amphibiens (amphibiens, insectes, ...)
inspection des arbres avant défrichement destruction d’habitats non
(chiroptéres) réductible
transplantation d’espéces végétales fragilisation des populations
Rupture de la trame verte et bleue Aménagement de passages a petite faune, Réduction des échanges de
moyenne faune, toute faune populations nord-sud (principales
trames lorraines)
Isolement des sites Natura 2000 « Cf. ci-dessus + 2 passages toute faune 40 et Pas d’incidence significative
Lindre » et « Mittersheim » 45 m
destruction de Dicrane vert
destruction d’'une aulnaie entre les sites
Destruction de 13,25 ha de vieille futaie | Date des travaux Destruction de 13,25 ha de vieille
en bon état de conservation futaie en bon état de conservation

—
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3 — Nature des impacts faune-flore et
principales mesures d’évitement, de
reduction et de compensation

Impact résiduel apres Mesures de compensation
réduction
Destruction et altération de zones humides Création de zones humides (coeff. 1 a4 5)

diversification de zones humides existantes (annexes, ...)
acquisition de ZH d'intérét reconnu
création de ripisylves

Destruction d’individus et d’habitats d’espéces
protégées :

-Flore () -Acquisition et gestion de prairies

-Insectes (Agrion de Mercure, Cuivré des marais) -Acquisition et gestion de prairies

-Amphibiens - Création ou agrandissement de 30 mares

- especes forestieres Création d'un gite a chiroptéres souterrain
création de 60 ha d’ilots de sénescence
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5 — évaluation des incidences
Natura 2000

LGV

MITTERSHEIM

LINDRE




§ Les mesures compensatoires dans les projets
2 d’infrastructures de transport terrestre

Journées techniques nationales - Aix-en-Provence — 29/30 Mars 2011

5 — évaluation des incidences
Natura 2000

Traceé n’affectant pas directement les sites Natura
2000 : I'incidence ne peut concerner que

- L’etat de conservation des populations

i

- La fonctionnalité des sites

Incidence possible :
Population de Dicrane vert -> incidence non
significative
Aulnaie (préciser) -> incidence non
significative
Continuité écologique
entre les sites -> fonctionnalité

Natura 2000 : notion d'impact significatif —
mesures de réduction adoptées

—

Pic cendré Y. Muller
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5 — évaluation des incidences
Natura 2000

Moyens de réduction de I'incidence :
restauration des continuités ecologiques
-> negociation de passages toute faune
40et45m

Au final, incidence considérée comme non —
significative sur les sites Natura 2000 apres Grand Murin — F. Féve
mesures de réduction.

Difficulté d’ordre juridique : dissocier
I'évaluation d’incidences Natura 2000 des
autres procédures : comment apprehender
la destruction de 50 ha de vielilles foréts ?

Impression par certains acteurs que les
impacts ne sont pas compenses
Impression pour le porteur de projet d’'une
« double peine » : ex = compensation
forestiere

Pic noir — Y. Muller
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6 — principales difficultés d’ordre
technique, juridigue et organisationnel

Difficultés d’ordre technique A

ou juridigue m:ezéiﬁ*é&é“zsiiﬁ
iFD.EIENETRHNGE
o arieta
e Distinction mesures I " BELLESFORETS
d’évitement —de A 3R,
réduction —de e e

compensation
Exemple : ilots de sénescence

Initialement présentés comme
compensation a la
destruction de vieilles
foréts

Retenu comme compensation

ala destruction d’habitats = . Al o S G AR
d’espéces protégées T e o g
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6 — principales difficultés d’ordre
technique, juridigue et organisationnel

» Distinction des procedures
administratives

* Question de la cumulation des A
mesures de compensation et de LRy
réduction ol A
[ LS iy 1'3'.'._}_
Ex : l'arrété loi sur I'eau prévoit ————— e
des créations de zones i — e 4Oy 2
humides, la derogation ' 2SN
faune prevoit la création de Lot A 15 S
mares : Ces m\esures - :f sl H.;.;:JF!AI';O[I Fr;112ﬂ|l:'! Frd:;ll;mima ¥
doivent-elles étre distinctes g  COMPLEXE DE LETANG 0U LINDRE,

FORET'DU ROMSERBERG ET ZONES VQISIHEE

ou peuvent-elles se
superposer ?

Ré%onlse apportdée Ie'n fonction | e \ rmm— - Localisation des mares
e la nature de I'impact et (|| el s — e
de la Compensationp s eremes e i e Ditesin e b et ouvrages faune

effective.
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6 — principales difficultés d’ordre
technique, juridigue et organisationnel

Difficultés rencontrées — d’ordre organisationnel

Echanges Lorraine-Alsace intervenus tardivement

Coefficients de compensation loi eau différents au déepart
Absence d’approche globale Lorraine-Alsace initiale
* au niveau du porteur de projet
*au niveau des services de I'Etat
Avant 2011, aucune instance reunissant 'ensemble des partenaires
Réunions en préfecture : administrations + RFF+ CG mais pas associations
Groupe de suivi informel : CG+ administrations+établissements
publictassociations, mais sans RFF

Négociation directe RFF/ONF
Négociation directe RFF/CREN
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Premiére étape : procédures animées de maniére séparée
par les acteurs qui en sont responsables

Deuxieme étape : identification des
interactions

Troisieme étape : organisation d'un groupe de
suivi informel — initiative et animation CG57

Muscardin C. Borel - CPEPESC

Quatrieme etape : arrétés faune-flore :
organisation d’un comité de suivi

Cinquieme étape : mise en place d’'un suivi global
Lien avec comité de suivi Alsace
Groupe d’échanges & comité scientifique et
réglementaire
Thématiques : suivi loi sur I'eau (yc Natura 2000), Petit Rhinolophe — F. Féve
aménagement foncier, déerogations faune et flore

—
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/ —organisation du suivi en
Lorraine

Mise au point d’un tableau de suivi global (extrait)

|
TABLEAU 1 - MESURES FONCI|ERES [rétrocession etiou convention de gestion)
| Megurs Réfsrence | Surface Famcellas | Erar inivial des Surfaes nbjeenif pestion ef suivi Walidation
envirennementale amELE priuue propose ins proposés |(ha) Fignature d'une convention pour par
| [ha) ou &N compensation Inawaus ou rétrncession Fadminisiran
unités Argumentaine Drgasnizme | Etat delai Elaboratio | mogens miz | duree forme date de on [date]
prévues préva drauancamant n d'un plan| en @were [conwenti |signature |walamt
ou mature et de ge=tion on, A ceplation
date de : date de ocontrak) ok des
I"accord conchu| I"aceond prestatain maodalivés de
[ . 1 - H N
Pow "Agiion de Mercuisd Lar 31 16,5 25 = 27 Ci. rappoet du 12032090 165 Campereer | csL Mégacialion en Ay Fauchetaidive |10 ans Canvention | signée e Walidé en
at le ounre de= marnais seolion®a | décrivant la qualité des destuction de 26 ha ] |20 juilak] & 2000m degestion | 202000 réunion du
atiquisicion e 165 ha def Eslles. habitars et la répaiiian dhabinat de cuird des e bt avecC5L 2AAH20N0
zanes humides  dont Forets des plarkes:hates. marais ot de 1 ha
| gestion sera confide § un dhabitat de FAgron de
gestannaie compatent Caranbiistiques da la mercure Radunion prevue le Suivide la 0ans
population de Cuiveé p, B0 popadatian
27 et de la population
draqrionp 25
Pow lex batraciens st Lar 3-+ 2imanes Farceles 12 | Les mares constibuent Créstion de 20 mares anF Canuentian iy Gestion dans [«
repiies, création Fau cabdes ot 12 gection | aves ks mares Fonctionnele s pour proposée & 1'OMNF cadie de la
mizing 29 maies B 1ietta BHELEREEE LN rémasmy Irespios Soemfing b= PRSI0 gestion OWF
| Forestibns sechon® i | Fonchanns FIEECE noemiale
Ealles- Suiyirealize par e
Egrits 3D sur 10 ans
agrandzzement de 11 Lar 3-4 Timarez Farceles 2 OMF Coanventan 02200
mares agrandies et 1 section proposee al'OkF
B 1Gettd b= ZRREAEDID
1 seohon 3
restauration de T mares | Lor 24 ¥ manes FParoelas 12 QnF Conyentan L=
agricales reatanbes [ el section poposie & ONF
8 12et1d =
| gecliond i
-
resoraEtiution de § Lor -+ Gomidies | Farceles IF anF Conyention ez
amitres reaonshsde | et 12 seotion prapasie 3 FOWNF
& B 1EetH b= TR0
selion 34
Exsllos.




Les mesures compensatoires dans les projets
d’infrastructures de transport terrestre

Journées techniques nationales - Aix-en-Provence — 29/30 Mars 2011




