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Le projet en question...

Une nouvelle autoroute de 150 km
de long

DUP en 2006

Dérogation a l'interdiction de
destruction d'espéces protégées et
de leurs habitats en 2008

Intersecte de nombreux cours d'eau
classés en site Natura 2000
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Le contexte...... les espéces présentes

48 espéces animales protégées dont :

- mammiféres semi-aquatiques : vison d'Europe, loutre, musaraigne
aquatique ;

- chiropteres ;

- |épidopteres : fadet des laiches, damier de la succise ;

- odonates ;

- amphibiens ;

- reptiles ;

- crustaceé : écrevisse a pieds blancs ;

5 especes vegeétales protégées
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Le contexte...... les especes présentes

Des espéces menacées d'extinction

(Mustela lutreola)

Le Fadet des laiches
(Coenonympha oedippus)
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Les mesures de compensation proposées

= Sécurisation, restauration de 1 372 ha ;

» Gestion conservatoire de ces terrains par un organisme qualifié
pendant une durée égale a celle de la concession

* Le concessionnaire a 4 ans pour mettre en ceuvre ces mesures ;

* Enveloppe financiere destinée a des plans nationaux ou régionaux
d'actions ;
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MESURES COMPENSATOIRES

FAUNE Arrétés ministériel et inter-préfectoral

Vison, Loutre ; ,1 E.W i d'r!a_bitat x .

’ 46,8 Km linéaires de ripisylves a restaurer
Toutes chauves-souris 525 ha
Elanion blanc 120 ha
Pie-grieche écorcheur 13 ha
Cistude 21,3 ha
Tous amphibiens 55 ha
Ecrevisse a pieds blancs 38,6 ha
Fadet des laiches 216,1 ha
Damier de la succise 15 ha
Agrion de Mercure
Cordulie a corps fin ki
Grand Capricorne 45 ha

dh
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Les mesures de compensation proposées

FLORE
MESURES COMPENSATOIRES
Arréte inter-prefectoral

Scirpe des bois 30 ha

Groseiller rouge 15 ha

Rossolis a feuilles intermédiaires 5 ha

Lotier velu et Lotier gréle 40 ha

LaTEhs Eainsabiss Acquisiti.on et gestipn conservatoire des

station du Retjons et du Ludon

Epipactis des marais Maintien de la station
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Les mesures de compensation proposées

= Sécurisation, restauration de 1 372 ha ;

* Gestion conservatoire de ces terrains par un organisme qualifié
pendant une durée égale a celle de la concession

" Le concessionnaire a 4 ans pour mettre en ceuvre ces mesures ;

* Enveloppe financiere destinée a des plans nationaux ou régionaux
d'actions ;
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Les mesures de compensation proposées

Sites de compensation de recherche
prioritaire pour une surface de 6 000
hectares :

- a proximité de la zone d'infrastructure ;

- identifiés lors des études écologiques
réalisées par le concessionnaire.

Pessan - La Grange

- h
.

I Landes dArtigolle-Préchares
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La mise en oeuvre

*Choix d'un prestataire par le concessionnaire : CDC
Biodiversité

* Réunions intermédiaires : DREAL, concessionnaire,
prestataire

= Comités de suivi

" Priorisation des secteurs d'intervention :

- présence des especes cibles : données issues de la
bibliographie ou de la consultation des naturalistes
locaux ;

- facilité de sécurisation fonciere ;

- présence d'un gestionnaire potentiel ;

S
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La mise en oeuvre

Aureilhan

@ Secteurs prioritaires
@ Autres secteurs de compensation
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La mise en ceuvre

Méthodologie de validation des sites de compensation

Pré-diagnostic d’éligibilité écologique aux mesures compensatoires A65
délimitation des périmetres prioritaires d'action et définition des objectifs écologiques locaux
Validation DREAL n°1 : validation des sites proposés

Projet de territoire

concertation sur les orientations globales de gestion, la nature et le calibrage des outils de
sécurisation fonciere

Recherche fonciere et approche des propriétaires

Sécurisation fonciere : acquisition, bail emphytéotique,conventionnement

Etat initial de I’environnement :compléments de données sur la faune et la flore

Plan de gestion conservatoire : description et localisation des principes de restauration et de
gestion des milieux naturels

Validation DREAL n°2 : validation du programme de restauration écologique et de gestion

conservatoire

Mise en ceuvre du plan de gestion pendant la durée de la concession de 'A65
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Etat d'avancement

A lissue de Ila premiére phase de
concertation, il est nécessaire de prospecter
au-dela des sites de compensation
« CNPN » selon les espéces :

= Surface éligible insuffisante ;

= Sites alternatifs proposés par les
naturalistes locaux jugés plus pertinents ;

* Interaction avec d'autres grands projets
d'infrastructure : canalisation de gaz, LGV
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Sur la base En proportion des 1 372 ha
_ i , Enveloppe de Approche propriétaire | Sécurisation fonciére
diagnostics . i . e x
o NG prospection fonciere favorable realisee
d'éligibilité
Bil Indicateur Indicateur de progression Indicateur de succes
Han d’objectif
1 nov 2009 120 % 25 % 13%
; 2088 ha 771 ha 184 ha
1 avril 2010 152 % 75% 25% 56 % 13 %
Seécurisation realisée
‘3672;3 184 ha
- 13 %
116v2011 | ecor | 86% | 14% . -
< (40 propriétaires Négociation en cours
sur 16 secteurs) 404 ha
29 %
Sites complé
CNPN ment

Aix-en-Provence — 29/30 Mars 2011
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Problemes soulevés

" Nécessité pour la DREAL d'étre réactive dans I'examen des diagnostics
d'éligibilité et la validation des sites de compensation : 15 jours

sl  Difficulté pour réaliser une visite de terrain.
* Spéculation fonciére au niveau local
* Défrichement et compensation biodiversité : cas des parcelles touchées par
la tempéte sur lesquelles une lande humide favorable au fadet des laiches

peut étre restaurée.

= « Concurrence » entre maitre d'ouvrage dans la recherche des sites de
compensation

" Interaction sites de compensation et grands projets d'aménagement
* Conventionnement sur des longues durées
* Eligibilité des sites : région/hors région, éloignement de l'infrastructure ...

* Equivalence entre surface de compensation et amélioration de la
transparence d'un ouvrage de franchissement : cas du Vison d'Europe.
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